

FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2020

Projected work and maintenance schedule for 2020

Mise à jour du 22/08/2019

Référence	Début de réalisation	Fin de réalisation	Ouvrage	Point de livraison	Descriptif des travaux	Conséquence	Incidence à l'émission		
							début	fin	réduction
20TT01	27/03/2020	17/04/2020	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 04/04/2020 à 6h00 au 12/04/2020 à 6h00 - <i>No ship at berth from April 04th at 6 am to April 12th at 6 am</i>	27/03/2020 04/04/2020 12/04/2020	03/04/2020 11/04/2020 17/04/2020	35% 100% 35%
20TT02	18/09/2020	09/10/2020	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	18/09/2020	09/10/2020	55%
20TT03	19/09/2020	25/09/2020	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur bras de déchargement - <i>Works on unloading arms</i>	Appontement indisponible du 19/09/2020 à 06h au 26/09/2020 à 06h - <i>Unavailable jetty from September 19th at 6 am to September 26th at 6 am</i>	19/09/2020	25/09/2020	0%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.