

MONTOIR - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2012

Projected work and maintenance schedule for 2012

Mise à jour du 19/01/2012

Référence	Début de réalisation	Fin de réalisation	Ouvrage	Point de livraison	Descriptif des travaux	Conséquence	Incidence à l'émission		
							début	fin	réduction
12TM02	11/03/12	23/03/12	MONTOIR	IT0002	Inspection des régazéfiéurs à combustion - <i>Inspection works on vaporizers</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai le 14/03 de 8h à 20h - <i>No ship at berth the March 14th from 8AM to 8PM</i>	11/03/2012 14/03/2012 15/03/2012	13/03/2012 14/03/2012 23/03/2012	20% 60% 10%
12TM03	11/03/12	28/07/12	MONTOIR	IT0002	Travaux sur bras de déchargement de l'appontement n°1, de rénovation des supports tuyauterie et de remplacement de vannes sur circuit d'évaporation - <i>Works on unloading arms on jetty n°1 and renovation works on piping supports and replacement of control valves on evaporation circuit.</i>	Appontement n°1 indisponible - <i>Unavailable jetty n°1</i> intervalle minimal de 36 heures (3 marées hautes) entre chaque mise à quai - <i>Minimal interval of 36 hours (3 high tides) between every ship berthing</i>	11/03/2012	28/07/2012	0%
12TM04	01/04/12	23/06/12	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance et de rénovation du terminal - <i>Maintenance and renovation works on LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	01/04/2012 29/04/2012 20/05/2012 27/05/2012 02/06/2012 07/06/2012 19/06/2012	28/04/2012 19/05/2012 26/05/2012 01/06/2012 06/06/2012 08/06/2012 23/06/2012	20% 0% 100% 30% 0% 20% 0%
12TM05	20/05/12	28/05/12	MONTOIR	IT0002	Arrêt du terminal pour maintenance réglementaire - <i>Shutdown terminal for inspection works</i>	Appontements (n°1 et 2) indisponibles, aucun navire à quai du 20/05/12 à 6h au 29/05/12 à 6h - <i>Unavailable jetty n°1 and n°2, no ship at berth from May 20th at 6 AM to May 29th at 6 AM</i>	20/05/2012	28/05/2012	0%
12TM11	03/06/12	30/06/12	MONTOIR	IT0002	Travaux réglementaires sur réservoir n°1 - <i>Inspection works on tank n°1</i>	Limitation des capacités de stockage - <i>LNG storage capacities reduced</i> intervalle minimal de 48 à 72 heures (4 à 6 marées) entre chaque mise à quai de navire - <i>Minimal interval of 48 to 72 hours (4 to 6 high tides) between every ship berthing</i>	03/06/2012	30/06/2012	0%
12TM06	11/06/12	15/06/12	MONTOIR	IT0002	Travaux sur la torche du terminal - <i>Works on the torch of the terminal</i>	Appontements (n°1 et 2) indisponibles, aucun navire à quai du 11/06/12 à 06h au 16/06/12 à 06h - <i>Unavailable jetty n°1 and n°2, no ship at berth from June 11th at 6 AM to June 16th at 6 AM</i>	11/06/2012	15/06/2012	0%
12TM07	01/07/12	03/08/12	MONTOIR	IT0002	Travaux de maintenance des régazéfiéurs à combustion - <i>Maintenance works on vaporizers</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	01/07/2012	03/08/2012	5%
12TM08	19/08/12	09/11/12	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance et de rénovation sur une partie du terminal - <i>Maintenance and renovation works on a part of terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai le 12/09 de 8h à 20h - <i>No ship at berth the September 12th from 8AM to 8PM</i>	19/08/2012 25/08/2012 09/09/2012 12/09/2012 13/09/2012 14/09/2012 22/09/2012 25/10/2010 27/10/2012	24/08/2012 08/09/2012 11/09/2012 12/09/2012 14/09/2012 21/09/2012 24/10/2012 26/10/2012 09/11/2012	25% 15% 35% 70% 35% 15% 0% 20% 0%
12TM01	26/08/12	21/09/12	MONTOIR	IT0002	Travaux réglementaires sur réservoir n°3 - <i>Inspection works on tank n°3</i>	Limitation des capacités de stockage - <i>LNG storage capacities reduced</i> intervalle minimal de 48 à 72 heures (4 à 6 marées) entre chaque mise à quai de navire - <i>Minimal interval of 48 to 72 hours (4 to 6 high tides) between every ship berthing</i>	26/08/2012	21/09/2012	0%
12TM09	26/08/12	27/10/12	MONTOIR	IT0002	Travaux sur bras de déchargement de l'appontement n°2 - <i>Works on unloading arms on jetty n°2</i>	Appontement n°2 indisponible - <i>Unavailable jetty n°2</i> intervalle minimal de 36 heures (3 marées hautes) entre chaque mise à quai - <i>Minimal interval of 36 hours (3 high tides) between every ship berthing</i>	26/08/2012	27/10/2012	0%
12TM10	30/09/12	26/10/12	MONTOIR	IT0002	Travaux réglementaires sur réservoir n°2 - <i>Inspection works on tank n°2</i>	Limitation des capacités de stockage - <i>LNG storage capacities reduced</i> intervalle minimal de 48 à 72 heures (4 à 6 marées) entre chaque mise à quai de navire - <i>Minimal interval of 48 to 72 hours (4 to 6 high tides) between every ship berthing</i>	30/09/2012	26/10/2012	0%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.