

FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2012

Projected work and maintenance schedule for 2012

Mise à jour du 23/12/2011

Référence	Début de réalisation	Fin de réalisation	Ouvrage	Point de livraison	Descriptif des travaux	Conséquence	Incidence à l'émission		
							début	fin	réduction
12TT01	19/03/12	26/03/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux et opérations de maintenance sur le terminal - <i>Inspection works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	19/03/2012	26/03/2012	10%
12TT02	16/04/12	20/04/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur bras de déchargement - <i>Works on unloading arms</i>	Appontement indisponible - <i>Unavailable jetty</i>	16/04/2012	20/04/2012	0%
12TT03	27/05/12	29/06/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux et opérations de maintenance sur le terminal - <i>Inspection works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced.</i> Aucun navire à quai du 28/05 à 6h au 01/06 à 6h et du 27/06 à 18h au 30/06 à 6h - <i>No ship at berth from May 28th at 6AM to June 1st at 6 AM and from June 27th at 6 PM to June 30th at 6 AM.</i>	28/05/2012 01/06/2012 27/06/2012 28/06/2012	31/05/2012 26/06/2012 27/06/2012 29/06/2012	100% 30% 60% 100%
12TT04	11/06/12	29/06/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de renforcement de l'appontement - <i>Works of strengthening on jetty</i>	Appontement indisponible du 11/06 au 15/06 du 18/06 au 22/06 puis du 25/06 au 29/06 - <i>Unavailable jetty between June 11th to 15th, June 18th to 22th and June 25th to 29th.</i>	11/06/2012	29/06/2012	0%
12TT05	16/07/12	22/07/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux et opérations de maintenance sur le terminal - <i>Inspection works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	16/07/2012 18/07/2012	17/07/2012 22/07/2012	45% 10%
12TT06	03/09/12	12/09/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur bras de déchargement - <i>Works on unloading arms</i>	Appontement indisponible 2 jours du 03/09 au 04/09 puis 3 jours du 10/09 au 12/09 - <i>Unavailable jetty in September 2 days from 03rd to 04th and 3 days from 10th to 12th.</i>	03/09/12	12/09/12	0%
12TT07	03/09/12	14/09/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux et opérations de maintenance sur le terminal - <i>Inspection works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	03/09/2012	14/09/2012	0%
12TT08	17/09/12	06/10/12	FOS TONKIN	IT0001	Travaux et opérations de maintenance sur le terminal - <i>Inspection works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	17/09/2012 24/09/2012	23/09/2012 06/10/2012	60% 45%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.