

## FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2021

### Projected works and maintenance schedule for 2021

Mise à jour du 26/10/2021 (update)

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
21TT00	18/01/2021	22/01/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur l'apportement - Works on jetty	Apportement indisponible du 18/01/2021 à 06h au 23/01/2021 à 06h - Unavailable jetty from January 18th at 6 am to January 23th at 6 am							18/01/2021	22/01/2021
21TT01	31/01/2021 27/08/2021 27/11/2021	16/02/2021 21/09/2021 19/12/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de rénovation du terminal - Terminal renovation works	Capacité de gestion des évaporations limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity								
21TT02	08/03/2021	24/12/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de rénovation du terminal - Terminal renovation works	Rénovation des charpentes de l'apportement - Renovation of the wharf's frames								
21TT03	19/06/2021	27/06/2021	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 19/06/2021 à 6h00 au 28/06/2021 à 6h00 - No ship at berth from June 19th at 6 am to June 28th at 6 am	19/06/2021	27/06/2021	100%				19/06/2021	27/06/2021
21TT04	11/09/2021	23/09/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur le système de contrôle commande - Works on control command system	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 11/09/2021 à 6h00 au 24/09/2021 à 6h00 - No ship at berth from September 11th at 6 am to September 24th at 6 am	11/09/2021	23/09/2021	100%				11/09/2021	23/09/2021
21TT05	05/12/2021	19/12/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur l'apportement et sur circuit GNL HP - Works on jetty and on the HP GNL line	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Apportement indisponible du 06/12/2021 à 06h au 10/12/2021 à 18h et du 13/12/2021 à 06h au 17/12/2021 à 18h - Unavailable jetty from December 06th at 6 am to December 10th at 6 pm from December 13th at 6 am to December 17th at 6 pm	05/12/2021	19/12/2021	30%				06/12/2021 13/12/2021	10/12/2021 17/12/2021

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.  
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.