



FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2023
Projected works and maintenance schedule for 2023

Mise à jour du 15/12/2021

Référence <i>Reference</i>	Début <i>Start</i>	Fin <i>End</i>	Ouvrage <i>Site</i>	Point de livraison <i>delivery point</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
							Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>	
							Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
23TT01	05/06/2023	16/06/2023	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 05/06/2023 à 6h00 au 17/06/2023 6h00 - <i>No ship at berth from June 5th at 6 am to June 17th at 6 am</i>	05/06/2023	16/06/2023	100%				05/06/2023	16/06/2023

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.