

MONTOIR - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2020

Projected work and maintenance schedule for 2020

Mise à jour du 14/12/2018

Référence	Début de réalisation	Fin de réalisation	Ouvrage	Point de livraison	Descriptif des travaux	Conséquence	Incidence à l'émission		
							début	fin	réduction de l'émission de
20TM01	12/03/2020	12/03/2020	MONTOIR	IT0002	Inspection de la torche du terminal - Inspection works on the flare of the terminal	Aucun navire à quai du 12/03/2020 à 6h au 12/03/2020 à 18h - No ship at berth from March 12th at 6 AM to March 12th at 6 PM	12/03/2020	12/03/2020	0%
20TM02	20/03/2020	17/04/2020	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	20/03/2020	17/04/2020	20%
20TM03	11/05/2020	31/07/2020	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i>	11/05/2020 07/06/2020 10/06/2020	06/06/2020 09/06/2020 31/07/2020	15% 100% 15%
20TM04	01/06/2020	27/09/2020	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°3 - Maintenance works on tank n°3	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced	01/06/2020	27/09/2020	0%
20TM05	07/06/2020	20/06/2020	MONTOIR	IT0002	Maintenance annuelle des appontements - Maintenance works on jetties	Aucun navire à quai du 07/06/2020 à 6h au 21/06/2020 à 6h - No ship at berth from June 7th at 6 AM to June 21st at 6 AM	07/06/2020	20/06/2020	0%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.