

FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2021

Projected works and maintenance schedule for 2021

Mise à jour du 19/11/2020 (update)

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted								
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth		
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	
21TT00	18/01/2021	22/01/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur l'appontement - Works on jetty	Appontement indisponible du 18/01/2021 à 06h au 23/01/2021 à 06h - Unavailable jetty from January 18th at 6 am to January 23th at 6 am								18/01/2021	22/01/2021
21TT01	31/01/2021 27/08/2021 27/11/2021	16/02/2021 21/09/2021 19/12/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de rénovation du terminal - Terminal renovation works	Capacité de gestion des évaporations limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity									
21TT02	08/03/2021	12/11/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de rénovation du terminal - Terminal renovation works	Rénovation des charpentes de l'appontement - Renovation of the wharf's frames									
21TT03	19/06/2021	27/06/2021	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 19/06/2021 à 6h00 au 28/06/2021 à 6h00 - No ship at berth from June 19th at 6 am to June 28th at 6 am	19/06/2021	27/06/2021	100%					19/06/2021	27/06/2021
21TT04	11/09/2021	23/09/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur le système de contrôle commande - Works on control command system	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 11/09/2021 à 6h00 au 24/09/2021 à 6h00 - No ship at berth from September 11th at 6 am to September 24th at 6 am	11/09/2021	23/09/2021	100%					11/09/2021	23/09/2021
21TT06	09/11/2021	09/11/2021	FOS TONKIN	IT0001	Mise à jour du système de gestion des sécurités - Updating of the security management system	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 09/11/2021 à 6h00 au 10/11/2021 à 6h00 - No ship at berth from November 9th at 6 am to November 10th at 6 am	09/11/2021	09/11/2021	100%					09/11/2021	09/11/2021
21TT05	05/12/2021	19/12/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur l'appontement et sur circuit GNL HP - Works on jetty and on the HP GNL line	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Appontement indisponible du 05/12/2021 à 06h au 20/12/2021 à 06h - Unavailable jetty from December 05th at 6 am to December 20th at 6 am	05/12/2021	19/12/2021	30%					05/12/2021	19/12/2021

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.