

## FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2022

### Projected works and maintenance schedule for 2022

Mise à jour du 29/09/2021

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
22TT01	08/01/2022	19/01/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur vanne du circuit GNL HP - Works on LNG HP valve	Débits d'émission contraints - Reduced send-out possibilities	08/01/2022	19/01/2022	10%					
22TT02	17/01/2022	07/02/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un compresseur BOG - Maintenance works on a BOG compressor	Capacité de gestion des évaporations limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity								
22T04	26/03/2022	10/04/2022	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 26/03/2022 à 6h00 au 11/04/2022 à 6h00 - No ship at berth from March 26th at 6 am to April 11th at 6 am	26/03/2022	10/04/2022	40%				26/03/2022	10/04/2022
22TT05	27/04/2022	27/04/2022	FOS TONKIN	IT0001	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 27/04/2022 à 6h00 au 28/04/2022 à 6h00 - No ship at berth from April 27th at 6 am to April 28th at 6 am	27/04/2022	27/04/2022	100%				27/04/2022	27/04/2022
22TT06	10/05/2022	10/05/2022	FOS TONKIN	IT0001	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 10/05/2022 à 6h00 au 11/05/2022 à 6h00 - No ship at berth from May 10th at 6 am to May 11th at 6 am	10/05/2022	10/05/2022	100%				10/05/2022	10/05/2022
22TT03	18/06/2022	08/07/2022	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 18/06/2022 à 6h00 au 27/06/2022 à 6h00 - No ship at berth from June 18th at 6 am to June 27th at 6 am	18/06/2022 27/06/2022	26/06/2022 08/07/2022	100% 10%				18/06/2022	26/06/2022
22TT07	05/07/2022	05/07/2022	FOS TONKIN	IT0001	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à quai du 05/07/2022 à 6h00 au 06/07/2022 à 6h00 - No ship at berth from July 5th at 6 am to July 6th at 6 am	05/07/2022	05/07/2022	100%				05/07/2022	05/07/2022

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.  
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.