

**FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2022**  
*Projected works and maintenance schedule for 2022*

Mise à jour du 29/07/2022

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted												
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth						
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To					
22TT00	03/01/2022	01/07/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de rénovation du terminal - Terminal renovation works	Rénovation des charpentes de l'apportement (continuation de la fiche 21TT02) - Renovation of the wharf's frames (continuation works 21TT02)													
22TT02	17/01/2022	07/02/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un compresseur BOG - Maintenance works on a BOG compressor	Capacité de <b>gestion des évaporations</b> limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity													
22TT01	12/02/2022	23/02/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux sur vanne du circuit GNL HP - Works on LNG HP valve	<b>Débts d'émission</b> contraints - Reduced send-out possibilities	12/02/2022	23/02/2022	10%										
22TT06	07/03/2022	25/03/2022	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un compresseur BOG - Maintenance works on a BOG compressor	Capacité de <b>gestion des évaporations</b> limitée - Limited evaporation (BOG) management capacity													
22TT04	26/03/2022	10/04/2022	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des <b>capacités d'émission</b> - Regasification capacity reduced <b>Aucun navire à quai</b> du 26/03/2022 à 6h00 au 11/04/2022 à 6h00 - No ship at berth from March 26th at 6 am to April 11th at 6 am	26/03/2022	10/04/2022	40%							26/03/2022	10/04/2022		
22TT08	11/04/2021	12/04/2021	FOS TONKIN	IT0001	Tests des installations de sécurité mises en place durant les travaux du 26/03 au 10/04 - Test of safety systems implemented during 26 March to 10 april works	<b>Aucun navire à quai</b> du 11/04/2022 à 6h00 au 12/04/2022 à 18h00 - <b>No ship at berth</b> from April 11th at 6 am to April 12th at 6 pm										11/04/2021	12/04/2021		
22TT09	19/04/2021	21/05/2021	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un pompe HP - Maintenance works on a HP pump	<b>Débts d'émission</b> contraints - Reduced send-out possibilities													
22TT05	26/04/2022	26/04/2022	FOS TONKIN	IT0001	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Réduction des <b>capacités d'émission</b> - Regasification capacity reduced <b>Aucun navire à quai</b> du 26/04/2022 à 6h00 au 27/04/2022 à 6h00 - No ship at berth from April 26th at 6 am to April 27th at 6 am	26/04/2022	26/04/2022	100%							26/04/2022	26/04/2022		
22TT03	18/06/2022	08/07/2022	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des <b>capacités d'émission</b> - Regasification capacity reduced <b>Aucun navire à quai</b> du 18/06/2022 à 6h00 au 27/06/2022 à 6h00 - No ship at berth from June 18th at 6 am to June 27th at 6 am	18/06/2022	26/06/2022	100%	27/06/2022	08/07/2022	10%				18/06/2022	26/06/2022		
22TT07	05/07/2022	05/07/2022	FOS TONKIN	IT0001	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Réduction des <b>capacités d'émission</b> - Regasification capacity reduced <b>Aucun navire à quai</b> du 05/07/2022 à 6h00 au 06/07/2022 à 6h00 - No ship at berth from July 5th at 6 am to July 6th at 6 am	05/07/2022	05/07/2022	100%							05/07/2022	05/07/2022		
22TT10	15/10/2022	23/10/2022	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced <b>Aucun navire à quai</b> du 15/10/2022 à 6h00 au 24/10/2022 à 6h00 - No ship at berth from October 15th at 6 am to October 24th at 6 am	15/10/2022	23/10/2022	100%							15/10/2022	23/10/2022		

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.  
 The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.