

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2026

Projected works and maintenance schedule for 2026

Mise à jour du 30/09/2024

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted									
			Incidence à l' <u>émission</u> Send-out reduction			incidence sur le <u>stockage</u> Storage reduction			Aucun <u>navire</u> à quai No ship at berth			
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To		
26FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 21/06 à 6h au 29/06 à 6h. - Jetty unavailable from 21/06 6:00 am to 29/06 6:00 am									21/06/2026	28/06/2026
26FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 07/06 à 6h au 12/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 07/06 6:00 am to 12/07 6:00 am Aucun navire à l'appontement du 16/06 à 6h au 17/06 à 6h. - Jetty unavailable from 16/06 6:00 am to 17/06 6:00 am	07/06/2026	15/06/2026	20%						16/06/2026	16/06/2026
			16/06/2026	16/06/2026	100%							
			17/06/2026	21/06/2026	20%							
			22/06/2026	26/06/2026	100%							
			27/06/2026	12/07/2026	20%							

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.