

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2027

Projected works and maintenance schedule for 2027

Mise à jour du 23/09/2025

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
			Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun <u>navire</u> à quai <i>No ship at berth</i>	
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
27FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 17/09 à 6h au 04/10 à 12h. - Jetty unavailable from 17/09 6:00 am to 04/10 12:00 pm							17/09/2027	04/10/2027
27FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 06/09 à 6h au 18/10 à 6h - Regasification capacity reduced from 06/09 6:00 am to 18/10 6:00 am	06/09/2027	06/09/2027	60%					
			07/09/2027	07/09/2027	100%					
			08/09/2027	17/09/2027	20%					
			18/09/2027	03/10/2027	100%					
			04/10/2027	17/10/2027	20%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.