

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2027

Projected works and maintenance schedule for 2027

Mise à jour du 30/09/2026

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
			Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>	
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
27FC01	Maintenance appointement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appointement du 10/09 à 6h au 05/10 à 12h. - Jetty unavailable from 10/09 6:00 am to 05/10 12:00 pm							10/09/2027	05/10/2027
27FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 06/09 à 6h au 18/10 à 6h - Regasification capacity reduced from 06/09 6:00 am to 05/10 5:59 am	06/09/2027 07/09/2027 08/09/2027 18/09/2027	06/09/2027 07/09/2027 17/09/2027 04/10/2027	100% 60% 20% 100%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2028

Projected works and maintenance schedule for 2028

Mise à jour du 30/09/2026

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
			Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>	
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
28FC01	Maintenance appointement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appointement du 22/09 à 6h au 24/10 à 6h. - Jetty unavailable from 21/09 6:00 am to 23/10 6:00 am							22/09/2028	23/10/2028
28FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont remplacement du système de sécurité automatisé, maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including automated safety system replacement, seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 22/09 à 6h au 24/10 à 6h - Regasification capacity reduced from 22/09 6:00 am to 24/10 6:00 am	22/09/2028	23/10/2028	100%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.