

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2024

Projected works and maintenance schedule for 2024

Mise à jour du 22/11/2023

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
			Incidence à l'émission <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le stockage <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>	
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
24FC03	Travaux sur les variateurs de vitesse des pompes d'eau de mer - <i>Works on variable speed system of seawater pumping station</i>	Réduction des capacités d'émission du 31/01 à 6h au 01/02 à 6h- <i>Regasification capacity reduced from 30/01 6:00 am to 01/02 6:00 am</i>	31/01/2024	31/01/2024	20%					
24FC01	Maintenance appontement (changement de bras) - <i>Jetty maintenance (arm swap)</i>	Aucun navire à l'appontement du 07/09 à 6h au 01/10 à 6h. - <i>Jetty unavailable from 07/09 6:00 am to 01/10 6:00 am</i>							07/09/2024	30/09/2024
24FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont nettoyage de la pomperie eau de mer, arrêt pour tests de sécurité, remplacement de vannes, contrôle du système de sécurité et des postes électriques- <i>Maintenance works on LNG terminal including cleaning of sea water pumping stations, shutdown for safety tests, valves replacement, Safety System and electrical substations control</i>	Réduction des capacités d'émission du 02/09 à 6h au 05/10 à 6h- <i>Regasification capacity reduced from 02/09 6:00 am to 05/10 6:00 am</i>	02/09/2024	15/09/2024	20%					
			16/09/2024	20/09/2024	100%					
			21/09/2024	24/09/2024	20%					
			25/09/2024	26/09/2024	100%					
			27/09/2024	04/10/2024	20%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025

Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 29/09/2023

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>							
			Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun <u>navire</u> à quai <i>No ship at berth</i>	
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>
25FC01	Maintenance appontement - <i>Jetty maintenance</i>	Aucun navire à l'appontement du 14/06 à 6h au 30/06 à 6h. - <i>Jetty unavailable from 14/06 6:00 am to 30/06 6:00 am</i>							14/06/2025	29/06/2025
25FC02	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission du 23/06 à 6h au 28/06 à 6h - <i>Regasification capacity reduced from 23/06 6:00 am to 28/06 6:00 am</i>	23/06/2025	27/06/2025	100%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport à la capacité nominale d'émission du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.