

MONTOIR - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2024

Projected works and maintenance schedule for 2024

Mise à jour du 15/12/2022

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted								
							Incidence à l'émission Send-out reduction			incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth		
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	
24TM01	10/03/2024	23/03/2024	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°1 - Maintenance works on tank n°1	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				10/03/2024	23/03/2024	33%			
24TM02	31/03/2024	11/05/2024	MONTOIR	IT0002	Basculement électrique du contrôle commande - Electrical switching of the control command system	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				31/03/2024	11/05/2024	33%			
24TM03	04/05/2024	07/06/2024	MONTOIR	IT0002	Remplacement du contrôle commande du terminal - Revamping of terminal monitoring system	Réduction des capacités d'émission - Regassification capacity reduced Aucun navire à quai du 11/05/2024 à 6h au 05/06/2024 à 06h - No ship at berth from May 11th at 6 am to June 5th at 6 am.	04/05/2024 11/05/2024 03/06/2024	10/05/2024 02/06/2024 07/06/2024	20% 100% 45%					11/05/2024	04/06/2024
24TM04	18/05/2024	04/06/2024	MONTOIR	IT0002	Maintenance annuelle des appontements - Maintenance works on jetties	Aucun navire à quai du 18/05/2024 à 6h au 05/06/2024 à 06h - No ship at berth from May 18th at 6 am to June 5th at 6 am.								18/05/2024	04/06/2024
24TM05	23/06/2024	19/07/2024	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regassification capacity reduced	23/06/2024 25/06/2024 28/06/2024 11/07/2024 12/07/2024 14/07/2024	24/06/2024 27/06/2024 10/07/2024 11/07/2024 13/07/2024 19/07/2024	5% 25% 5% 100% 25% 5%						
24TM06	11/07/2024	11/07/2024	MONTOIR	IT0002	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Arrêt du terminal et aucun navire à quai - Terminal shutdown and no ship at berth	11/07/2024	11/07/2024	100%					11/07/2024	11/07/2024
24TM07	14/09/2024	27/09/2024	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°3 - Maintenance works on tank n°3	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				14/09/2024	27/09/2024	33%			
24TM08	20/09/2024	17/11/2024	MONTOIR	IT0002	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regassification capacity reduced	20/09/2024 07/10/2024 12/10/2024 02/11/2024	06/10/2024 11/10/2024 01/11/2024 17/11/2024	25% 20% 25% 35%						
24TM09	14/10/2024	18/10/2024	MONTOIR	IT0002	Maintenance annuelle de la torche - Annual maintenance of the flare	Aucun navire à quai du 14/10/2024 à 6h au 19/10/2024 à 6h - No ship at berth from October 14th at 6 am to October 19th at 6 am								14/10/2024	18/10/2024
24TM10	03/11/2024	08/11/2024	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°2 - Maintenance works on tank n°2	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				03/11/2024	08/11/2024	33%			
24TM11	21/11/2024	21/11/2024	MONTOIR	IT0002	Test de mise en sécurité - Safety functions test	Arrêt du terminal et aucun navire à quai - Terminal shutdown and no ship at berth	21/11/2024	21/11/2024	100%					21/11/2024	21/11/2024
24TM12	28/11/2024	28/11/2024	MONTOIR	IT0002	Test sécurité groupe électrogène - Generator safety test	Arrêt du terminal et aucun navire à quai - Terminal shutdown and no ship at berth	28/11/2024	28/11/2024	100%					28/11/2024	28/11/2024

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.