



**FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2024**  
*Projected works and maintenance schedule for 2024*

Mise à jour du 15/12/2022

Référence <i>Reference</i>	Début <i>Start</i>	Fin <i>End</i>	Ouvrage <i>Site</i>	Point de livraison <i>delivery point</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>								
							Incidence à l'émission <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le stockage <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>		
							Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	
24TT01	04/03/2023	02/08/2024	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de réparation de l'appontement - Repair works on the jetty	Mise à quai des navires après 18h - Berthing of ships after 6pm									
24TT02	06/04/2024	14/04/2024	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 06/04/2024 à 6h00 au 15/04/2024 6h00 - <i>No ship at berth from April 06th at 6 am to April 15th at 6 am</i>	06/04/2024	14/04/2024	100%				06/04/2024	14/04/2024	
24TT03	12/10/2024	20/10/2024	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des capacités d'émission - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 12/10/2024 à 6h00 au 21/10/2024 6h00 - <i>No ship at berth from October 12th at 6 am to October 21st at 6 am</i>	12/10/2024	20/10/2024	100%				12/10/2024	20/10/2024	

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.  
*The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.*