

**FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2024**  
*Projected works and maintenance schedule for 2024*

Mise à jour du 29/09/2023

Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
							Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
24TT01	24/05/2024	09/06/2024	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - <i>Maintenance works on the LNG terminal</i>	Réduction des <b>capacités d'émission</b> - <i>Regasification capacity reduced</i> Aucun navire à quai du 24/05 à 6h00 au 10/06 6h00 - No ship at berth from 24/05 6:00 am to 10/06 6:00 am	25/05/2024	09/06/2024	100%				24/05/2024	09/06/2024
24TT02	13/05/2024	05/07/2024	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un compresseur BOG - <i>Maintenance works on a BOG compressor</i>	Capacité de <b>gestion des évaporations</b> limitée - <i>Limited evaporation (BOG) management capacity</i>								
24TT03	14/10/2024	01/11/2024	FOS TONKIN	IT0001	Travaux de maintenance d'un compresseur BOG - <i>Maintenance works on a BOG compressor</i>	Capacité de <b>gestion des évaporations</b> limitée - <i>Limited evaporation (BOG) management capacity</i>								

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.  
*The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.*