

MONTOIR - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2027

Projected works and maintenance schedule for 2027

Mise à jour du 02/10/2026														
Référence Reference	Début Start	Fin End	Ouvrage Site	Point de livraison delivery point	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
							Incidence à l'émission Send-out reduction			incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
							Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
27TM00	11/02/2027	11/02/2027	MONTOIR	IT0002	Inspection de la torche - Flare maintenance	Aucun navire à quai du 11/02/2027 à 6h au 11/02/2027 à 18h - No ship at berth from 11/02/2027 18:00 am to 11/02/2027 6:00 Pm							11/02/2027	11/02/2027
27TM01	07/03/2027	20/03/2027	MONTOIR	IT0002	Maintenance sur réservoir n°1 - Maintenance works on tank n°1	Limitation des capacités de stockage - LNG storage capacities reduced				07/03/2027	20/03/2027	33%		
27TM02	03/04/2027	04/05/2027	MONTOIR	IT0002	Rénovation d'un appontement (projet Ulysse) - Jetty revamping (Ulysse project)	Un seul appontement disponible du 03/04/2027 6h au 05/05/2027 6h - Only one berth available from 03/04/2027 6:00 am to 05/05/2027 6:00 am								
27TM03	05/05/2027	29/06/2027	MONTOIR	IT0002	Maintenance des bras et rénovation d'un appontement (projet Ulysse) - Arms maintenance and jetty revamping (Ulysse project)	Aucun navire à quai du 05/05/2027 à 6h au 30/06/2027 à 6h - No ship at berth from 05/05/2027 6:00 am to 30/06/2027 6:00 am							05/05/2027	29/06/2027
27TM04	01/05/2027	05/07/2027	MONTOIR	IT0002	Travaux de rénovation sur des postes électriques, sur une 1/2 pomperie GNL HP, préparation du raccordement des nouveaux ORV (projet Ulysse) et rénovation du réservoir n°2 - Electrical substations revamping, LNG HP half-pumping lines revamping works, new ORV connection preparation (Ulysse project) and tank no.2 revamping	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced	01/05/2027 06/05/2027 28/06/2027 29/06/2027 30/06/2027 01/07/2027	05/05/2027 27/06/2027 28/06/2027 29/06/2027 30/06/2027 05/07/2027	0% 100% 60% 50% 25% 0%	16/05/2027	13/06/2027	33%		
27TM05	04/08/2027	07/08/2027	MONTOIR	IT0002	Maintenance de la torche - Flare maintenance	Aucun navire à quai du 04/08/2027 à 6h au 08/08/2027 à 6h - No ship at berth from 04/08/2027 6:00 am to 08/08/2027 6:00 am							04/08/2027	07/08/2027
27TM06	17/09/2027	31/10/2027	MONTOIR	IT0002	Travaux de rénovation sur 1/2 pomperie GNL HP et préparation du raccordement des nouveaux ORV (projet Ulysse) - LNG HP half-pumping lines revamping works and new ORV connection preparation (Ulysse project)	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced	17/09/2027 18/09/2027	17/09/2027 31/10/2027	0% 15%					
27TM07	24/09/2027	16/10/2027	MONTOIR	IT0002	Maintenance et remplacement d'une vanne sur le réservoir n°3, avec impacts sur le réservoir n°2 et sur un appontement - Maintenance and replacement of a valve on tank no.3, with impacts on tank no.2 and one berth	Un seul appontement disponible du 24/09/2027 6h au 04/10/2027 6h et limitation des capacités de stockage - Only one berth available from 24/09/2027 6:00 am to 04/10/2027 6:00 am and LNG storage capacities reduced				24/09/2027 04/10/2027	03/10/2027 16/10/2027	66% 33%		
27TM08	04/11/2027	04/11/2027	MONTOIR	IT0002	Tests réglementaires de sécurité (black-out -groupes électrogènes) - Regulatory safety tests for blackout generators	Pas de capacités d'émission - No regasification capacity	04/11/2027	04/11/2027	100%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.