

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025

Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 14/01/2025

| Référence Reference | Descriptif des travaux Description of the work | Conséquences Consequences | Journées gazières impactées - Gas days impacted | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|------------|---------------------|--|-----------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | Incidence à l'émission Send-out reduction | | | incidence sur le stockage Storage reduction | | | Aucun navire à quai No ship at berth | | |
| | | | Début From | Fin To | Réduction Impact | Début From | Fin To | Réduction Impact | Début From | Fin To | |
| 25FC03 | Maintenance appontement - Jetty maintenance | Aucun navire à l'appontement du 31/03 6h au 03/04 à 6h. - Jetty unavailable from 31/03 6:00 am to 03/04 6:00 am | | | | | | | | 31/03/2025 | 02/04/2025 |
| 25FC01 | Maintenance appontement - Jetty maintenance | Aucun navire à l'appontement du 14/06 à 6h au 07/07 à 6h. - Jetty unavailable from 14/06 6:00 am to 07/07 6:00 am | | | | | | | | 14/06/2025 | 06/07/2025 |
| 25FC02 | Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement | Réduction des capacités d'émission du 14/06 à 6h au 21/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 14/06 6:00 am to 21/07 6:00 am | 14/06/2025 | 23/06/2025 | 20% | | | | | | |
| | | | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 100% | | | | | | |
| | | | 25/06/2025 | 29/06/2025 | 20% | | | | | | |
| | | | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 100% | | | | | | |
| | | | 05/07/2025 | 20/07/2025 | 20% | | | | | | |

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.