

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2026

Projected works and maintenance schedule for 2026

Mise à jour du 23/09/2025

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
			Incidence à l' <u>émission</u> Send-out reduction			incidence sur le <u>stockage</u> Storage reduction			Aucun <u>navire</u> à quai No ship at berth	
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
26FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 13/06 à 6h au 29/06 à 12h. - Jetty unavailable from 13/06 6:00 am to 29/06 12:00 pm							13/06/2026	29/06/2026
26FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 08/06 à 6h au 12/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 08/06 6:00 am to 13/07 5:59 am	08/06/2026	08/06/2026	60%					
			09/06/2026	09/06/2026	100%					
			10/06/2026	19/06/2026	20%					
			20/06/2026	28/06/2026	100%					
			29/06/2026	12/07/2026	20%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.